Formulation of the new program of postgraduate, post-conflict, human rights and peace, under PMBOK guidelines. by Sarmiento Forero, Karen Juliana
FORMULACION DEL NUEVO PROGRAMA DE 
POSGRADO, EN POSCONFLICTO, DERECHOS 
HUMANOS Y PAZ, BAJO LINEAMIENTOS 
PMBOK. 
 
KAREN JULIANA SARMIENTO FORERO 
Profesional en Relaciones Internacionales y Estudios Políticos 
Universidad Militar Nueva Granada 
u1301212@unimilitar.edu.co 
 
Artículo Trabajo Final del programa de Especialización en Gerencia Integral 
de Proyectos 
 
DIRECTOR 
Ing. Freddy León Reyes, M.Ed. 
 
Ingeniero de sistemas con énfasis en software - Universidad Antonio Nariño 
Especialista en Docencia Universitaria de la Universidad Nueva Granada 
Magíster en educación de la Universidad Nueva Granada 
Director Académico Programa Ingeniería en Multimedia de la Universidad Militar 
Nueva Granada 
freddy.leon@unimilitar.edu.co 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA INTEGRAL DE PROYECTOS 
UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
DICIEMBRE 2016 
 
FORMULACION DEL NUEVO PROGRAMA DE 
POSGRADO, EN POSCONFLICTO, DERECHOS 
HUMANOS Y PAZ, BAJO LINEAMIENTOS 
PMBOK. 
 
Formulation of the new program of postgraduate, post-conflict, 
human rights and peace, under PMBOK guidelines. 
 
 
 
KAREN JULIANA SARMIENTO FORERO 
Profesional en Relaciones Internacionales y Estudios Políticos 
Universidad Militar Nueva Granada 
u1301212@unimilitar.edu.co 
 
 
Ing. Freddy León Reyes, M.Ed. 
 
Ingeniero de sistemas con énfasis en software - Universidad Antonio Nariño 
Especialista en Docencia Universitaria de la Universidad Nueva Granada 
Magíster en educación de la Universidad Nueva Granada 
Director Académico Programa Ingeniería en Multimedia de la Universidad Militar 
Nueva Granada 
freddy.leon@unimilitar.edu.co 
 
RESUMEN 
 
La Formulación de este Proyecto Educativo en Posconflicto, Derechos Humanos y 
Paz, contiene los lineamientos y principios que orientan y dirigen el desarrollo del 
programa de posgrado de la Universidad Militar Nueva Granada, por medio de los 
estándares del  PMBOK, siendo este tomado como guía de buenas prácticas en la 
constitución de este proyecto,  el cual guarda total coherencia con el Proyecto 
Educativo Institucional de la Universidad Militar Nueva Granada (UMNG), 
convirtiendo este documento en un instrumento de referencia, en el ejercicio 
académico; este proyecto explica los principales lineamientos para la presentación 
del trabajo de tesis en el formato de artículo científico como estudiante de la 
especialización en Gerencia Integral de Proyectos de la Universidad Militar Nueva 
Granada, el cual es requisito para culminar el proceso educativo y obtener el grado 
de especialista. 
 
A través del siguiente proyecto se plantea un acercamiento a la realidad de la 
población colombiana, con el objetivo de generar un nuevo espacio de formación y 
capacitación en temas de derechos humanos, reconciliación y participación 
ciudadana; dirigido a la  Facultad de Relaciones Internacionales, Estrategia y 
Seguridad, usualmente denomina (FARIES), la cual tiene como objetivo general 
dirigir, coordinar e interrelacionar académica y vivencialmente las actividades de 
estudios de los programas puestos bajo su responsabilidad enfocándolos a la 
capacitación de sus alumnos en el análisis y búsqueda de soluciones a las 
problemáticas que el país enfrenta como nación ante la globalización, el fenómeno 
de los sistemas estatales, el terrorismo, la delincuencia interna e internacional y el 
manejo de sus relaciones internacionales dentro del marco de soberanía e 
independencia, en ese sentido y debido a la condición única del país es necesario 
involucrar a la población colombiana en procesos donde se lleguen a conocer las 
representaciones que ellos tienen de los procesos de participación política, para así 
involucrarlos activamente en la construcción de nuevos mecanismos y escenarios 
para la participación en donde se de apertura al desarrollo de una nueva ciudadanía 
que promueva la convivencia y la construcción social en pro de la defensa de los 
derechos humanos y valores democráticos, es por esta razón que la 
implementación del proyecto educativo en Posconflicto, Derechos Humanos y Paz, 
promueve la eficacia en la consecución de los objetivos de la Universidad y la 
Facultad primordialmente.   
 
Palabras Clave: Comunidad, Proceso de Paz, Posconflicto, Paz, Construcción de 
ciudadanía, PMBOK. 
ABSTRACT 
 
The formulation of the Postconflict, Human Rights and Peace Education Project 
contains the guidelines and principles that monitor and guide the development of 
the postgraduate program of the Military University Nueva Granada, through the 
standards of the PMBOK, which is taken as a guide to good practices in the 
constitution of this project, which is completely consistent with the Institutional 
educational Objectives of the New Granada Military University (UMNG), making this 
document a reference instrument in the academic year; This project explains the 
main guidelines for the presentation of thesis work in the format of scientific article 
as a student of specialization in Integral Management of Projects of the Military 
University Nueva Granada, which is a requirement to culminate the educational 
process and obtain the degree of specialist. 
 
The following project proposes an approach to the reality of the Colombian 
population, with the aim of generating a new space for training and training in human 
rights, reconciliation and citizen participation; Directed to the Faculty of International 
Relations, Strategy and Security, usually denominates (FARIES), whose general 
objective is to direct, coordinate and interrelate academically and experientially the 
activities of studies of the programs placed under its responsibility focusing them to 
the training of its students In the analysis and search for solutions to the problems 
that the country faces as a nation in the face of globalization, the phenomenon of 
state systems, terrorism, internal and international crime and the management of its 
international relations within the framework of sovereignty and independence, In this 
sense and because of the unique condition of the country it is necessary to involve 
the Colombian population in processes where they get to know their representations 
of the processes of political participation, so as to actively involve them in the 
construction of new mechanisms and scenarios for the participation in which is open 
to the development of a new citizenship that promotes coexistence and social 
construction for the defense of human rights and democratic values, it is for this 
reason that the implementation of the educational project in Postconflict, Human 
Rights and Peace, promotes effectiveness in achieving the objectives of the 
University and the Faculty primarily. 
 
Keywords: Community, Peace Process, post-conflict, Education, citizenship, 
PMBOK. 
 
INTRODUCCIÓN 
 
La violencia en Colombia lleva un largo periodo de existencia, pero es indudable 
que su mayor auge se dio entre los 60 a los 90, después de la un gran episodio de 
violencia que se dio a partir de los confrontamientos bipartidistas, y el auge de la  
violencia que se dio después de estas, con el decaimiento del partido campesino, 
a causa de las reformas agrarias mal hechas, se creó entonces a la guerrilla, como 
respuesta a la opresión elitista de la política, como consecuencia de ello surge el  
paramilitarismo y el narcotráfico, que por supuesto hallo su ganancia con la 
desgracia de una sociedad golpeada por la violencia.  
 
Colombia ha albergado un estado de violencia permanente debido al conflicto 
armado interno que se ha desarrollado entre los diferentes grupos armados al 
margen de la ley, Bogotá por ser la capital del país, se ha visto comprometida como 
una ciudad receptora de la población vulnerada por la violencia rural y urbana, esto 
ha hecho que se cree un choque social al interior del país, resultando en lógicas de 
violencia y desplazamiento forzado; al no tener un plan de acción contundente, las 
actividades de la ciudad se han visto permeadas con un incremento de inseguridad 
y criminalidad, este hecho ha favorecido que la sociedad colombiana tomen parte 
activa en la construcción social  y hagan frente a través de su participación y dialogo 
para buscar soluciones al problema.  
 Esta condición única para el país orienta la necesidad e importancia de involucrar 
a la población colombiana en procesos donde se lleguen a conocer las 
representaciones que ellos y ellas tienen de los procesos de participación política, 
para así involucrarlos activamente en la construcción de nuevos mecanismos y 
escenarios para la participación en donde se de apertura al desarrollo de una nueva 
ciudadanía que promueva la convivencia y la construcción social en pro de la 
defensa de los derechos humanos y valores democráticos. Así mismo, que se 
adopte dicha cultura participativa desde sus escenarios cotidianos y de 
socialización, para así romper con los esquemas que se han venido reproduciendo 
año tras año en materia de representatividad.  
 
Este programa académico responde a la necesidad que tiene Colombia de formar 
profesionales con la capacidad de gestionar la resolución de conflictos desde lo 
cotidiano, la forma más adecuada de ello es mediante a los diferentes procesos de 
mejoramiento continuo en el ámbito académico, investigativo y de proyección social 
en busca de la excelencia académica, que realiza la facultad de FARIES, esto con 
el fin de dar respuesta a las necesidades del entorno social y sector defensa 
colombiano. 
 
A través de la presentación de este proyecto educativo, el cual está dirigido a la 
Facultad de FARIES, la cual tiene como propósito formar profesionales en 
relaciones internacionales y administración de la seguridad, 
desarrollando actividades del más alto nivel académico de posgrado y educación 
continua, en las áreas de seguridad, defensa nacional y negocios internacionales, 
se pretende crear un nuevo escenario de formación académica acorde al momento 
coyuntural que atraviesa Colombia, como gestor de un dialogo que busca poner fin 
a un conflicto armado. 
 
El presente artículo nos ayuda a comprender que a través de la participación se 
construye ciudadanía, reconociendo que la institución que imparte educación 
universitaria tiene un rol fundamental que cumplir, por medio de la creación de 
escenarios académicos, en cuanto a la significación y potenciación del rol 
participativo y político de los jóvenes y la construcción de consensos significativos 
que puedan orientar la participación recíproca de todos los actores. Con este se 
desea presentar una propuesta para la creación del proyecto educativo, basada en 
la metodología PMI, para la construcción del programa de posgrado, en temas de 
Posconflicto, Derechos Humanos y Paz, bajo los lineamientos del PMBOK. 
 
 
 
1. MATERIALES Y MÉTODOS 
 
1.1 ANÁLISIS COMPARATIVO PROGRAMAS OFRECIDOS EN LA 
ACTUALIDAD QUE HACEN COMPETENCIA DIRECTA A ESTE PROYECTO 
EDUCATIVO. 
La maestría en Construcción de Paz de la Universidad de los Andes, es la primera 
en su tipo, esta es un programa académico que ofrece la universidad en su 
conjunto. Lo que quiere decir, según explica su directora Angélica Rettberg, es que 
todas las áreas, menos ciencias naturales, participan en la formación de 
profesionales. “Los estudiantes deben tomar dos cursos básicos, uno de 
construcción de paz y otro sobre sanar el tejido social. Lo demás son electivas que 
se cursan con las 19 unidades académicas que están involucradas con este 
proyecto”, La Universidad de los Andes por su reconocimiento es pionera en la 
construcción de estos escenarios. 
1.1.1 Una maestría nacida en los Montes de María 
Los Montes de María, Bolívar, han sido una región epicentro del conflicto armado, 
que al ser habitada por campesinos víctimas de la lucha y debido a su cercanía con 
Cartagena, se convirtieron en una de las razones para que la Universidad de 
Cartagena creara el Observatorio para el Desplazamiento Forzado. “Con esto se 
buscaba entender desde una visión más académica cómo era el conflicto social de 
la región”, afirma Milton Cabrera, jefe de posgrado y educación continua de la 
Facultad de Ciencias Sociales y Educación. A partir de esta relación, su directora, 
Rosa Jiménez Ahumada, decidió crear un programa académico que profundizara 
en la resolución de conflictos de la región: la maestría en Conflicto Social y 
Construcción de Paz, de la cual es actualmente coordinadora académica.  La 
apuesta, que empezó en 2013, busca formar profesionales que puedan diseñar 
nuevas políticas públicas para lograr una convivencia pacífica. “La incidencia que 
tendrán estos magísteres en la sociedad es que podrán atender las necesidades 
que surjan con el proceso de negociación y la construcción de paz desde la 
ciudadanía”, explica Cabrera. 
1.1.2 El conflicto desde lo cotidiano 
La maestría en Negociación y Manejo de Conflictos que ofrece la Universidad del 
Norte, en Barranquilla, no está dirigida únicamente a los conflictos armados, pues 
según lo considera su directora académica, María de Jesús Illera, primero se debe 
reconocer que la sociedad está permeada por una cantidad de conflictos, desde lo 
cotidiano, que se deben resolver.  
1.1.3 Veinte años de tradición en resolución de conflictos 
Desde 1995 la Pontificia Universidad Javeriana, sede Bogotá, inauguró la 
especialización en Resolución de Conflictos, un programa que fue el punto de 
partida para que la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales 
decidiera diseñar la maestría de Paz y Resolución de Conflictos, un proyecto que 
busca entender el posconflicto no sólo desde la firma de un acuerdo, sino a nivel 
de lo público y lo comunitario. “Para nosotros es muy importante concebir la paz 
como una construcción constante. Es un peligro ponerla sólo en el marco del pos 
acuerdo, por eso buscamos pensarla desde todos los momentos y lugares de 
nuestro país”, dice Mery Rodríguez, directora de la maestría. El programa, que 
empezará en enero de 2016, tendrá el apoyo del Observatorio Colombiano de 
Juventudes y el Instituto de Derechos Humanos y Construcción de Paz de la 
Javeriana. 
1.1.4 Pensar la paz desde Medellín y Quibdó 
Entre 2007 y 2011, antes de los diálogos en La Habana, nos dimos cuenta de que 
en la academia había un vacío. Eran muchos los estudios que hablaban de 
violencia y conflicto, pero faltaban los de paz”, es como Paula Andrea Valencia 
Londoño, coordinadora de la maestría en Conflicto y Paz de la Universidad de 
Medellín, explica el origen de este programa que empezó en 2013. Enfocada en la 
subjetividad, el género y la educación, la maestría está inspirada en la de Estudios 
de Paz de la Universidad de Bradford, Inglaterra, y en sus inicios estuvo apadrinada 
por la Universidad de Granada, España. Por esto su objetivo no está ligado a la 
coyuntura política y jurídica del actual proceso de paz, sino que busca entender los 
conflictos desde lógicas como la escuela, la cultura y el arte. Además, la maestría 
tiene una extensión en Quibdó, Choco, donde incluso se han recibido profesionales 
en áreas de la salud que por su profesión y cercanía con el conflicto armado se han 
interesado en los estudios de paz. Ambos programas ofrecen el mismo currículo y 
están relacionados con dos ejes de investigación: un grupo enfocado en conflicto y 
paz, y otro dedicado al estudio de la sociedad y paz.  
 
La Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Pontificia 
Universidad Javeriana creó el programa de Maestría en Estudios de Paz y 
Resolución de Conflictos, que cuenta con registro calificado de siete años. Este 
posgrado cuenta con profesores de gran talla mundial como Manuel E. Salamanca, 
Ph.D., Pos doctor del Departamento de Estudios sobre paz de la Universidad de 
Uppsala, Suecia y Mery Rodríguez, Doctora y MS en Análisis y Resolución de 
Conflictos. Universidad de George Mason, entre otros. El plan de estudios cuenta 
con asignaturas como: teoría de conflictos y construcción de paz, construcción y 
educación para la paz, prevención de conflictos y violencias contemporáneas, 
posconflicto, reconciliación y justicia transicional, procesos de paz comparados, 
género, conflicto y paz, derechos humanos y DIH, teoría y práctica de la 
negociación, construcción de consensos, post acuerdo e instituciones. Además, se 
desarrollarán una serie de metodologías y seminarios para la elaboración de 
trabajos de grado e investigaciones, son las materias que hacen de este programa 
un centro dinámico de pensamiento sobre la investigación para la paz y la 
construcción de paz en Colombia. [1]. 
 
Este análisis se realiza con el fin de identificar los principales competidores en 
temas relacionados a este proyecto educativo, haciendo uso del Benchmarking y la 
pregunta principal para fundamentar esta propuesta es; ¿Qué hace un buen punto 
de referencia? Esta es una pregunta que se ha hecho a menudo, que se ha 
contestado a menudo, se ha alterado a menudo. 
 
En los últimos 25 años, la industria del procesamiento de la información ha visto la 
creación de docenas de benchmarkings de rendimiento "estándar de la industria" 
algunos muy exitosos, otros menos. [2].  
 
Para continuar en la creación de esta propuesta se hará el uso de la guía de 
PMBOOK, objeto diferenciador y que aporta calidad a la elaboración de este 
proyecto educativo. 
 
1.2 ESTANDARES Y PRACTICAS PARA IMPLEMENTAR EL PROYECTO 
EDUCATIVO. 
 
La aplicación de los estándares generados por el Project Management Institute 
(PMI); al igual que los conocimientos, procesos, habilidades, herramientas y 
técnicas adecuados puede tener un impacto considerable en la realización de un 
proyecto y puede llegar a determinar su éxito si se siguen de forma adecuada 
dichos estándares.  La Guía del PMBOK® (Project Management Body of 
Knowledge, PMBOK), identifica el subconjunto de fundamentos en la dirección de 
proyectos generalmente reconocido como buenas prácticas. En este sentido el PMI 
considera la norma como una guía que estandariza la dirección de proyectos para 
sus certificaciones y programas de desarrollo profesional. [3] 
 
Partiendo de la definición de proyecto del PMBOK, donde se determina un proyecto 
como un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, servicio o 
resultado único.  Entre los ejemplos de proyecto, está implementar un nuevo 
proceso o procedimiento de negocio, que es el que se plantea en este artículo.  
Para implementar un proyecto bajo la metodología de PMI, es preciso saber que la 
dirección de proyectos se logra mediante la aplicación e integración adecuada de 
procesos. Un proceso es un conjunto de acciones y actividades interrelacionadas 
para obtener un producto, resultado o servicio predefinido. [4] 
Cada proceso se caracteriza por sus entradas, herramientas y técnicas que puedan 
aplicarse, y por las salidas que se obtienen.  A continuación, se presenta los 5 
procesos de la dirección de proyectos (son 42 procesos agrupados en 5 grupos). 
 
1.2.1 Representación Gráfica de los procesos en la Dirección de proyectos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1. Procesos de la Dirección de Proyectos. 
 
Fuente: Adaptado de (PMBOK, 2008) 
 
El PMI, describe nueve áreas de conocimiento de la dirección de proyectos las 
cuales son fundamentales en la obtención de los objetivos propuestos y alcanzar 
las metas preestablecidas, a continuación, se encuentran agrupadas en la siguiente 
tabla:  
Tabla 1. Áreas de conocimiento según PMI. 
ID ÁREAS DEL CONOCIMIENTO 
1  Gestión de la Integración del Proyecto 
2  Gestión del Alcance del Proyecto 
3  Gestión del Tiempo del Proyecto 
4  Gestión de los Costos del Proyecto 
5  Gestión de la Calidad del Proyecto 
6  Gestión de los Recursos Humanos del Proyecto 
7  Gestión de las Comunicaciones del Proyecto 
8  Gestión de los Riesgos del Proyecto 
9  Gestión de las Adquisiciones del Proyecto 
Fuente: Adaptado de (PMBOK, 2008) 
Iniciacion
Planificacion
Ejecucion
Seguimiento 
y Control
Cierre
 2. RESULTADOS Y DISCUSIONES 
 
2.1 PLANTEAR HERRAMIENTAS DE ENTRADA Y SALIDA EN LOS 
PROCESOS DE INICIACIÓN Y PLANIFICACIÓN DEL PROGRAMA. 
 
A pesar de los esfuerzos del gobierno por promover la catedra de la Paz, en pro del 
proceso de Paz llevado a cabo en la Habana, la firma del plebiscito por la paz y los 
próximos retos a enfrentar en el posconflicto contrastan con el grado de 
participación por parte de los habitantes de las ciudades principales del país, como 
Bogotá, Cali y/o Medellín entre otras, los cuales se  han mostrado renuentes al 
tema, sumando a este se registra una baja participación por parte de los jóvenes  en 
las elecciones, partidos políticos y organizaciones sociales tradicionales y sobre 
todo  en los procesos de políticas públicas y  30% de los jóvenes, (vs 33% de los 
adultos) considera que las libertades, derechos y seguridades para participar en 
política  están completamente  garantizadas en su país;  el 36% considera que 
están garantizadas parcialmente [5].  
 
La ausencia de participación activa en temas de Paz, es un fenómeno evidente en 
el país, los ciudadanos se sienten apáticos a la construcción de ciudadanía y el 
proceso de paz para ellos les es indiferente, a través del presente proyecto se 
plantea un acercamiento a esta realidad la cual afecta a la población colombiana; 
por medio de la creación de espacios de participación activa, donde se promueva 
la educación en temas de construcción de ciudadanía y así dar respuesta eficiente 
para la mejora de sus condiciones de vida, y proyectar el “acceso real” en el 
garantizar estrategias de desarrollo cívico-participativo integral, en las diferentes 
dimensiones de desarrollo social y político, con formación en valores democráticos; 
formando líderes promotores de derechos humanos y herramientas sociales que 
les permitan hacer acciones efectivas en su comunidad.  
 
Al presentar un nuevo programa de formación académica en la modalidad de 
posgrado dirigido a la facultad de FARIES de la UMNG con los lineamientos del 
PMBOK, se pretende establecer un escenario de formación en temas de 
Posconflicto, paz y derechos humanos, con el fin de involucrar a la población 
colombiana en procesos de participación política, para así formarlos activamente 
en la construcción de nuevos mecanismos de construcción social, en donde se de 
apertura al desarrollo de una nueva ciudadanía que promueva la convivencia en 
pro de la defensa de los derechos humanos y valores democráticos.  
 
Teniendo en cuenta la transversalidad de los temas a desarrollar, el tiempo de 
implementación de este nuevo programa de formación es un factor primordial en la 
realización de este proyecto, para que sea competitivo en el mercado actual 
colombiano; para ello es necesario realizar la planificación para la creación de este 
nuevo programa de formación académica, en temas de posconflicto, derechos 
humanos y paz, de la universidad Militar Nueva Granada; bajo lineamientos 
PMBOK, teniendo en cuenta que a través de este nuevo programa se elevarán los 
estándares académicos de la Universidad, adecuado para los temas coyunturales 
del país, y estos a su vez están  acorde con la visión de la Universidad Militar Nueva 
Granada, la cual es ser reconocida por su alta calidad y excelencia en los ámbitos 
nacional e internacional mediante el fomento de la reflexión, la creatividad, el 
aprendizaje continuo, la investigación y la innovación desde una perspectiva global. 
 
2.1.1 IDENTIFICAR EN CADA UNO DE LOS PROCESOS, LAS ÁREAS DEL 
CONOCIMIENTO QUE APLIQUEN Y SEAN MÁS IDÓNEAS PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DEL PROGRAMA.  
 
Debido a las características necesarias para la implementación; explicadas 
anteriormente, para el desarrollo de la propuesta de este proyecto, solamente se 
tendrá en cuenta el proceso de iniciación y el proceso de planificación, así como 
algunas herramientas de la guía del PMBOK, las más idóneas para alcanzar los 
objetivos propuestos.   
 
2.1.1.1 TRAZAR UN MARCO DE REFERENCIA PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO PROGRAMA DE FORMACIÓN BAJO LA 
METODOLOGÍA PMI.  
 
El proceso de iniciación está compuesto por los procesos necesarios para definir 
un nuevo proyecto, mediante la autorización inicial para comenzar un proyecto 
(PMBOK, 2008).  Para este caso se tomarán, para el proceso de iniciación, las 
áreas del conocimiento 1 y 7 (ver tabla. 1). 
 
Tabla 2. Áreas de conocimiento / subprocesos del proceso de iniciación. 
 
  Á
R
E
A
 
ID Proceso de Iniciación 
1 4.1.1 Desarrollar acta de constitución 
7 4.1.2 Identificar los interesados 
 
Fuente: Adaptación de (PMBOK, 2008). 
 
 
2.2 DESARROLLO DEL ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO 
EDUCATIVO 
Para realizar una descripción clara de la propuesta, la cual es el producto que se 
espera entregar para da inicio al proyecto, se hace necesario describir las 
necesidades a las que responde este proyecto. 
 
2.2.1 Necesidad sectorial 
 
Este programa académico responde a la necesidad que tiene Colombia de formar 
profesionales con la capacidad de gestionar conflictos. la forma más adecuada de 
ello es mediante a los diferentes procesos de mejoramiento continuo en el ámbito 
académico, investigativo y de proyección social en busca de la excelencia 
académica, que realiza la facultad de FARIES, esto con el fin de dar respuesta a 
las necesidades del entorno social y sector defensa colombiano. 
 
I.  HERRAMIENTAS Y TÉCNICA  
 
2.2.1.1 Juicio de expertos 
 
Este programa de formación está dirigido a la Facultad de FARIES, la cual tiene 
como objetivo formar profesionales en relaciones internacionales y administración 
de la seguridad, desarrollando actividades del más alto nivel académico de 
postgrado y educación continua, en las áreas de seguridad, defensa nacional y 
negocios internacionales. Debido al momento coyuntural que atraviesa Colombia, 
como gestor de un dialogo que busca poner fin a un conflicto armado, la ciudad 
abre una brecha a la hora de encontrar la extensión del conflicto, la construcción 
de los barrios de invasión popular son un claro ejemplo de la naturaleza rural que 
este posee. En este contexto estos escenarios aparecen como víctimas de la 
delimitación del conflicto, cuando se irrumpe en la construcción de comunidad y, 
por consiguiente, la consolidación de procesos de participación juvenil surge en 
medio de estas circunstancias.  En este sentido la construcción de este nuevo 
espacio de formación está acorde con las necesidades sectoriales y coyunturales 
del país. 
 
II.  SALIDAS PROJECT CHARTER DEL PROYECTO. 
 
2.2.1.1.1 Descripción del proyecto educativo 
Proyecto para promover la creación de espacios de dialogo y formación continua 
para jóvenes profesionales interesados en la construcción social de un nuevo país; 
siendo la oportunidad idónea para dinamizar la construcción de ciudad y su 
constante transformación en el no muy lejano proceso de posconflicto, haciendo 
énfasis especial en la promoción de derechos humanos y defensa de la Paz. 
 
2.2.1.1.1 Justificación del Proyecto educativo 
El presente proyecto plantea un acercamiento a la realidad de la población 
colombiana, con el objetivo de generar un nuevo espacio de formación y 
capacitación en temas de derechos humanos, reconciliación y participación 
ciudadana; dirigido a la  Facultad de Relaciones Internacionales, Estrategia y 
Seguridad; la cual tiene como objetivo general dirigir, coordinar e interrelacionar 
académica y vivencialmente las actividades de estudios de los programas puestos 
bajo su responsabilidad enfocándolos a la capacitación de sus alumnos en el 
análisis y búsqueda de soluciones a las problemáticas que el país enfrenta como 
nación ante la globalización , el fenómeno de los sistemas multiestatales, el 
terrorismo , la delincuencia interna e internacional y el manejo de sus relaciones 
internacionales dentro del marco de soberanía e independencia. 
 
El nuevo programa de formación pretende mejorar los conocimientos y habilidades 
de liderazgo, de forma que fortalezcan la participación democrática en la 
construcción colectiva de la paz en Colombia desde la academia, facilitando el 
acercamiento entre las instituciones y la sociedad; mediante este nuevo programa 
académico de alta calidad se redundaran los esfuerzos en el fortalecimiento social 
e institucional de la Universidad Militar Nueva Granada como fuente generadora de 
conocimiento e institución formadora de ciudadanos de Paz en el postconflicto. 
2.2.1.1.1.1 Objetivo general del Programa de posgrado 
Formar profesionales con una clara visión del escenario actual acerca del 
posconflicto como factor de desarrollo e integración económica-social a orientados 
a las acciones de promoción, construcción y desarrollo de país, siendo este el 
escenario de estudio, haciendo énfasis especial la promoción y defensa de los 
derechos humanos y participación ciudadana en temas de Paz. 
2.2.1.1.1.1 Entregables del proyecto educativo 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2. Entregables del proyecto 
 
Proyecto Educativo en 
Temas de Posconflicto, 
derechos Humanos y 
Paz para la FARIES.
Fase Planeación Fase de Certificación Fase Implementación
2.3 DENTIFICAR LOS INTERESADOS NECESARIOS PARA EL PROYECTO 
 
Proceso por el cual se realiza la descripción e identificación de las personas u 
organizaciones a las cuales puede impactar el proyecto, en este proceso se hace 
vital documentar información relevante relativa a sus intereses, participación e 
impacto en el éxito del proyecto. (PMBOK, 2008) 
 
I. ENTRADAS  
 
El acta de constitución del proyecto, suministra información relevante para 
identificar los actores que harían parte del proyecto, tales como: personal directivo 
en la Universidad, funcionarios de la Facultad FARIES, trabajadores, sector 
productivo y docentes. 
 
II.     HERRAMIENTAS Y TÉCNICAS 
 
2.3.1 Análisis de los interesados del proyecto educativo 
  
Para la identificación de los interesados, así como los beneficios que tienen éstos 
con la realización del proyecto, se logró a través de reuniones con el Decano el señor 
Cr. (r)  Jorge Alonso Isaza Quebrada y el director de posgrados Director de 
Posgrados Julio César González de la Facultad FARIES, quienes tienen toda la 
experticia desde    el ámbito laboral y académico respectivamente. 
 
A continuación, se presenta una relación, entre los interesados y sus beneficios. 
 
 
Tabla 3. Beneficios que tiene cada grupo de interesados en el proyecto 
 
Partes interesadas Beneficios 
Docentes 
Obtendrán una mayor oferta laboral dirigida desde la 
Facultad FARIES.  
Estudiantes 
Mayor Oferta académica, acorde a las necesidades de 
la sociedad. Espacio de formación certificado. 
Sector Defensa 
Fuerzas Militares (Ejército Nacional, Armada Nacional, 
Fuerza Aérea) y Policía Nacional.  Nuevo espacio de 
generación de conocimiento, Investigación y 
profundización en temas relevantes a sus funciones. 
Comunidades académicas 
Nuevos espacios de construcción de conocimiento y 
debate. 
Egresados 
Egresados de todos los programas de la UMNG, 
tendrán acceso a una nueva oferta académica. 
Ciudadanos  Generación de conocimiento para su aprovechamiento 
Órganos reguladores 
gubernamentales y no 
gubernamentales 
Entes de control del Estado, Ministerio de Educación 
Nacional, asociaciones, agremiaciones, organismos de 
cooperación, Instituto Colombiano de Normas Técnicas 
y Certificación (ICONTEC)[6]. 
Proveedores 
De los diversos servicios requeridos por la UMNG, para 
actividades de mantenimiento, adecuación, bienestar, 
financieras, servicios públicos, compañías 
aseguradoras y demás servicios contratados. 
Sector Privado 
Empresas Región Cundinamarca, tendrán 
profesionales capacitado en temas actuales y de 
importancia vital para el desarrollo social. 
 
Fuente: Adaptación Documento Grupos de Interés en La UMNG. 
 
II. SALIDAS 
 
2.3.1.1 Identificación de Interesados Clave en la gestión del proyecto educativo 
 
En concordancia con el objetivo general de La Facultad el cual es dirigir, coordinar 
e interrelacionar académica y vivencialmente las actividades de estudios de los 
programas puestos bajo su responsabilidad enfocándolos a la capacitación de sus 
alumnos en el análisis y búsqueda de soluciones a las problemáticas que el país 
enfrenta como nación ante la globalización , el fenómeno de los sistemas 
multiestatales, el terrorismo , la delincuencia interna e internacional y el manejo de 
sus relaciones internacionales dentro del marco de soberanía e independencia. 
 
Tabla 4. Interesados clave. 
 
Partes interesadas Grupos constitutivos  
Docentes 
Docentes de tiempo completo, medio tiempo, hora-
cátedra, ocasionales y demás categorías estipuladas en 
el reglamento de personal docente - vigente 
Estudiantes 
Estudiantes de pregrado, posgrado, a distancia y 
demás categorías estipuladas en el reglamento 
estudiantil de pregrado y posgrado - vigente.  
Comunidades académicas Universidades, centros, institutos  
Egresados Egresados de todos los programas de la UMNG 
Ciudadanos  Comunidad en general 
Órganos reguladores 
gubernamentales y no 
gubernamentales 
Entes de control del Estado, Ministerio de Educación 
Nacional, asociaciones, agremiaciones, organismos de 
cooperación, Instituto Colombiano de Normas Técnicas 
y Certificación (ICONTEC) 
Proveedores 
De los diversos servicios requeridos por la UMNG, para 
actividades de mantenimiento, adecuación, bienestar, 
financieras, servicios públicos, compañías 
aseguradoras y demás servicios contratados. 
Sector Privado Empresas Región Cundinamarca 
 
Fuente: Adaptación Documento Grupos de Interés en La UMNG. 
 
2.4 PROCESO DE PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO EDUCATIVO 
 
El grupo de procesos de planificación está constituido por todos aquellos procesos 
realizados para establecer el alcance total del esfuerzo, en él es necesario 
establecer los objetivos y desarrollar una e s t r a t e g i a  d e  acción requerida para 
alcanzar dichos objetivos (PMBOK, 2008).  
 
Para este caso se tomarán, para el proceso de planificación, las áreas del 
conocimiento 2, 3, 6 y 8 (ver tabla. 1). 
 
Tabla 5. Áreas de conocimiento / subprocesos del proceso de planificación. 
 
  
Á
R
E
A
S
 
ID Subprocesos del proceso de planificación 
 
2 
4.2.1 Recopilar requisitos. 
4.2.2 Definir el alcance. 
4.2.3 Crear la EDT. 
 
3 
4.2.4 Definir, secuenciar, estimar la duración de 
las actividades y desarrollar el cronograma. 
6 4.2.5 Desarrollar el plan de recursos  
8 4.2.6 Planificar e identificar riesgos 
 
Fuente: Adaptado de (PMBOK, 2008) 
 
 
 
2.4.1 RECOPILAR REQUISITOS PARA EL PROYECTO EDUCATIVO 
 
Este proceso consiste en definir y documentar las necesidades de los interesados 
a fin de cumplir con los objetivos del proyecto (PMBOK, 2008). 
 
I.       ENTRADAS 
 
El acta de constitución del proyecto, así como el registro de los interesados, 
proporcionan detalles de los requisitos del producto que se espera con la 
realización del proyecto. 
 
II.      HERRAMIENTAS Y TÉCNICAS 
Para lograr identificar los requerimientos, fue necesario continuar con múltiples 
reuniones con el Decano, el señor Cr. (r)  Jorge Alonso Isaza Quebrada y el director 
de posgrados Director de Posgrados Julio César González de la Facultad FARIES. 
 
III.     SALIDAS 
 
2.4.1.1 Documentación de requisitos 
 
Mediante la tabla 6, se analiza las necesidades de cada uno de los grupos de 
interesados y los requisitos que debe cumplir el proyecto para cumplir con las 
expectativas del mismo. 
 
Tabla 6. Documentación de requisitos 
 
Partes interesadas Grupos constitutivos  
Docentes 
Docentes de tiempo completo, medio tiempo, hora-
cátedra, ocasionales y demás categorías estipuladas en 
el reglamento de personal docente - vigente 
Estudiantes 
Estudiantes de pregrado, posgrado, a distancia y 
demás categorías estipuladas en el reglamento 
estudiantil de pregrado y posgrado - vigente.  
Sector Defensa 
Fuerzas Militares (Ejército Nacional, Armada Nacional, 
Fuerza Aérea) y Policía Nacional.  
Comunidades académicas Universidades, centros, institutos  
Egresados Egresados de todos los programas de la UMNG 
Ciudadanos  Comunidad en general 
Órganos reguladores 
gubernamentales y no 
gubernamentales 
Entes de control del Estado, Ministerio de Educación 
Nacional, asociaciones, agremiaciones, organismos de 
cooperación, Instituto Colombiano de Normas Técnicas 
y Certificación (ICONTEC) 
Proveedores 
De los diversos servicios requeridos por la UMNG, para 
actividades de mantenimiento, adecuación, bienestar, 
financieras, servicios públicos, compañías 
aseguradoras y demás servicios contratados. 
Personal Administrativo Servidores públicos UMNG 
Sindicato Docentes 
Sector Privado Empresas Región Cundinamarca 
Ministerio de Educación 
Nacional 
Solicitud de registro calificado, que constituye el 
conjunto de condiciones de calidad específicas que 
deben demostrarse para obtener la autorización que 
demanda el otorgamiento del referido registro. (9). 
 
 
2.4.2 DEFINICIÓN DEL ALCANCEPARA EL PROYECTO EDUCATIVO 
 
Este proceso consiste en desarrollar una descripción del proyecto y del producto. 
La preparación de una declaración detallada del alcance del proyecto es 
fundamental para su éxito, y se elabora a partir de los entregables principales, los 
supuestos y las restricciones que se documentan durante el inicio del proyecto 
(PMBOK, 2008). 
 
I.       ENTRADAS 
 
En el acta de constitución del proyecto   se detalló una descripción del mismo, 
que estos a su vez están alineados con el objetivo de formar profesionales con una 
clara visión del escenario actual acerca del posconflicto como factor de desarrollo 
e integración económica-social a orientados a las acciones de promoción, 
construcción y desarrollo de país, siendo este el escenario de estudio, haciendo 
énfasis especial en promover los derechos de participación ciudadana y derechos 
humanos como eje articulador de los aprendizajes; necesarios para la construcción 
de la ciudadanía, apuestas de convivencia y de un pensamiento democrático en el 
cual se conceden herramientas para el desarrollo de la sociedad. 
 
 
 
 
II.      HERRAMIENTAS Y TÉCNICAS 
 
2.4.2.1 Juicio de expertos 
 
Ver, 2.1.3 Acta de constitución del proyecto 
 
III.     SALIDAS 
 
2.4.2.1.1 Descripción del alcance 
 
Formar profesionales con una clara visión del escenario actual del país con énfasis 
en el posconflicto como factor de desarrollo e integración económico-social, 
orientados a las acciones de promoción y defensa de los derechos humanos y la 
construcción de Paz. 
 
2.4.2.1.1.1 Entregables del proyecto 
 
Ver figura 2. 
 
2.4.2.1.1.1 Restricciones del proyecto 
 
1. El proyecto por sí solo no genera afectación presupuestal. Para su desarrollo, 
cada una de las partes, dentro de sus competencias, adelantará las gestiones 
pertinentes a su interior para lograr cumplir sus responsabilidades pactadas. 
2.  Se debe seguir los lineamientos establecidos por la UMNG, para la 
construcción del programa, así como las directrices que lleven el mismo a ser 
formación para el trabajo. 
 
2.4.2.1.1.1.1 Supuestos del proyecto 
 
1. La UMNG proporcionará equipos, materiales y herramientas que estén a su 
disposición para el apoyo en la construcción de los ambientes de formación. 
 
2. La UMNG, avala el programa de formación, así como proporciona las 
aulas, docentes y los ambientes de formación. 
 
3. El programa será dirigido bajo el mando de la Facultad de FARIES de la 
Universidad, deberá apoyar con la coordinación marco de funciones necesarias 
para el desarrollo del programa. 
 
2.4.3 ESTRUCTURA DE DESGLOSE DE TRABAJO DEL PROYECTO 
EDUCATIVO 
 
La estructura de desglose del trabajo (EDT) es una descomposición jerárquica, 
basada en los entregables del trabajo que debe ejecutar el equipo del proyecto para 
lograr los objetivos del proyecto y crear los entregables requeridos, con cada nivel 
descendente de la EDT representando una definición cada vez más detallada 
del trabajo del proyecto (PMBOK, 2008). 
 
I.       ENTRADAS 
 
Para la construcción de la EDT, es necesario considerar los subprocesos tenidos 
en cuenta hasta ahora: acta de constitución del proyecto, recopilar requisitos, 
definir el alcance. 
 
II.      HERRAMIENTAS Y TÉCNICAS 
 
2.4.3.1 Subdivisión de los entregables del proyecto 
 
Para lograr descomponer los niveles superiores de la EDT, en inferiores, se toma 
como niveles de primer orden, los identificados en la figura 3: Fase de Planeación, 
Fase de Certificación y Fase de Implementación. Posterior a esto se identificaron 
y analizaron los entregables relacionados a cada fase, como se muestra en la tabla 
a continuación. 
Tabla 7. Subdivisión de los entregables del proyecto 
 
CÓDIGO PAQUETE DE TRABAJO 
1. Proyecto Educativo en Temas de Posconflicto, derechos 
Humanos y Paz. 1.1 Fase de Planeación 
1.1.1 Conformación  del  equipo  de dirección. 
1.1.1.1 Diseño curricular del programa 
1.1.1.1.1. Definición de normas, titulaciones e instrumentos de evaluación 
1.1.1.1.1.
1 
Revisión y aprobación en la Facultad FARIES - UMNG 
1.1.2 Adquisición de recursos (RRHH) 
1.1.2.1 Elección de los docentes 
1.1.2.1.1 Revisión y aprobación en la Facultad FARIES - UMNG 
1.2 Fase de Certificación 
1.2.1  Perfeccionamiento  del  Diseño  Curricular con el equipo docente 
1.2.1.1  Presentación   a   junta directiva de la UMNG - FAC FARIES 
1.2.1.1.1  Aprobación curricular del programa académico FARIES - UMNG 
1.2.2  Requisitos de Certificación UMNG - MEN 
1.2.2.1 Certificado MEN – UMNG 
1.3  Fase de Implementación 
1.3.1  Dirección y contratación UMNG - FARIES 
1.3.1.1  Asignación de los salones y aulas de formación 
1.3.1.1.1  Lista  de  chequeo  y  verificación  de  Las instalaciones y recursos. 
1.3.1.1.1.
1 
Revisión y aprobación en la Facultad FARIES - UMNG 
 
SALIDAS 
 
Finalmente se estructura la EDT, basada en los entregables principales del 
proyecto. 
 
Figura 3. Estructura de desglose de trabajo. WBS/EDT. 
 
2.4.4 GESTION D E L  CRONOGRAMA PARA EL PROYECTO EDUCATIVO 
 
Definir las actividades es el proceso que consiste en identificar las acciones 
específicas a ser realizadas para elaborar los entregables del proyecto. En este 
mismo sentido, secuenciar las actividades consiste en identificar y documentar las 
relaciones entre las actividades ya definidas previamente. (PMBOK, 2008). 
 
I. ENTRADAS 
 
Los paquetes de trabajo del proyecto se descomponen normalmente en 
componentes más pequeños llamados actividades, que representan el trabajo 
necesario para completar los paquetes de trabajo. Para identificar las actividades 
involucradas en cada paquete, se tiene como entrada lo definitivo en el alcance del 
proyecto, así mismo la estructura detallada de trabajo. 
 
II. HERRAMIENTAS Y TÉCNICAS 
 
La EDT del proyecto, se estructuro en tres paquetes de nivel alto, y por cada uno 
tres niveles inferiores, creando de esta manera la base para el desarrollo final de 
las actividades. Para la identificación de las mismas se contó con la participación 
de los cinco grupos de interesados del proyecto. 
 
2.4.4.1 Método de diagramación por precedencia. 
 
El método de diagramación por precedencia (PDM) es utilizado en el de la ruta 
crítica (CPM) para crear un diagrama de red del cronograma del proyecto que utiliza 
casillas o rectángulos, denominados nodos, para representar las actividades, que 
se conectan con flechas que muestran sus relaciones lógicas (PMBOK, 2008). 
 
Tabla 8.  Lista de actividades, tiempo y precedencia. 
 
FASE CÓDIGO 
I.D 
GANTT 
Proyecto Educativo en 
Temas de Posconflicto, 
derechos Humanos y 
Paz. 
PREDECESORAS 
TIEMPO 
EN 
SEANAS 
1.1 
1.1.1 2 
Conformación  del  equipo  
de dirección. 
  3 
1.1.1.1 3 
Diseño curricular del 
programa 
2 3 
1.1.1.1.1. 4 
Definición de normas, 
titulaciones e instrumentos 
de evaluación 
3 3 
1.1.1.1.1.1 5 
Revisión y aprobación en 
la Facultad FARIES – 
UMNG 
4 0 
1.1.2 6 
Adquisición de recursos 
(RRHH) 
5 3 
1.1.2.1 7 Elección de los docentes 6 1 
1.1.2.1.1 8 
Revisión y aprobación en 
la Facultad FARIES – 
UMNG 
7 0 
1.2 
1.2.1  10 
Perfeccionamiento  del  
Diseño  Curricular con el 
equipo docente 
3 1 
1.2.1.1  11 
Presentación   a   junta 
directiva de la UMNG - 
FAC FARIES 
10 1 
1.2.1.1.1  12 
Aprobación curricular del 
programa académico 
FARIES – UMNG 
11 0 
1.2.2  13 
Requisitos de Certificación 
UMNG – MEN 
8 3 
1.2.2.1 14 Aprobación MEN - UMNG 13 0 
1.3 
1.3.1  16 
Dirección y contratación 
UMNG – FARIES 
8 3 
1.3.1.1  17 
Asignación de los salones 
y aulas de formación 
16 1 
1.3.1.1.1  18 
Lista  de  chequeo  y  
verificación  de  Las 
instalaciones y recursos. 
17 1 
1.3.1.1.1.1 19 
 Revisión y aprobación en 
la Facultad FARIES – 
UMNG 
18 0 
 
 
2.4.4.1.1  PLAN DE GESTIÓN DEL COSTO(PRESUPUESTO) DEL PROYECTO 
EDUCATIVO 
 
A continuación, se identifica la asignación de recursos específicamente para el área 
de docentes del proyecto en la cual se visualiza la remuneración de todos los 
recursos humanos. En la asignación de recursos se evidencia los tiempos 
estimados en el proyecto, y en la implementación del nuevo programa por medio 
de la hora de clase dictada en la Universidad Militar Nueva Granada. 
 
I. Entrada 
 
Con la información proporcionada por la oficina de Talento Humano de la 
Universidad, se procede a hacer las estimaciones de costo para el proyecto.  
 
 
 
Tabla 9. Prestaciones, Liquidación y prestaciones sociales docentes UMNG. 
  Prestaciones docente de planta   
  Puntos 300,00     
  Valor punto 2016  12.120     
  Valor punto 2017 (incremento 5%) 0     
  
Modalidad 1 
Tiempo completo 1       
  Medio tiempo 0       
  
Proyección 
Desde Hasta Días Meses   
  1/01/2016 30/12/2016 360 12,00   
  2016 1/01/2016 30/12/2016 360 12,00   
Liquidación prestaciones 
  Concepto % Básicos 2016 1/12 parte Año 2016     
  Sueldo básico   1.818.000   21.816.000 0   
  Gastos de representación   1.818.000   21.816.000 0   
  Bonificación por servicios prestados 35% 1.272.600 106.050 1.272.600 0   
  Prima de servicios   3.742.050 311.838 3.742.050     
  Prima de vacaciones   2.841.888 236.824 2.841.888     
  Prima de navidad   4.290.711   4.290.711     
  Total devengados 55.779.249 0   
  Total proyección 55.779.249     
                
Liquidación parafiscales y ley 100 
  Concepto % Base % Año 2016     
  Icbf   44.904.600 4,00% 1.796.184     
  Caja de compensación   44.904.600 4,00% 1.796.184     
  Salud   44.904.600 8,50% 3.816.891     
  Pensión   44.904.600 12,00% 5.388.552     
  Arl   44.904.600 0,522 234.402     
  Total devengados 13.032.213 0   
  Total proyección anual docente de planta 68.811.462     
                
Fuente: Información proporcionada por la oficina de Talento Humano UMNG. 
 
Tabla 10. Reporte Clasificación Salarial docentes FARIES 
 
Reporte clasificación salarial  
Docentes planta 
Dependencia Dirección posgrados FARIES      
Número de docentes 1        
Categorías 1 Auxiliar       
Numero puntos 285,41        
Valor punto 12.120,00        
Dependencia 
Maestría en relaciones 
internacionales     
Número de docentes 1        
Categorías 1 Asistente       
Numero puntos 317,78        
Valor punto 12.120,00        
Dependencia Centro de investigaciones FARIES      
Número de docentes 1        
Categorías 1 Asistente       
Numero puntos 377,76        
Valor punto 12.120,00        
Valor asignaciones 
mensuales 4.578.451,20        
Docentes ocasionales a término fijo 
Dependencia Dirección posgrados FARIES      
Número de docentes 3        
Categorías 1 Auxiliares       
  0 Asistentes       
  2 Asociados       
Valor sueldo por categoría 2.846.000 Categoría auxiliar      
  3.315.000 
Categoría 
asistente      
  3.779.000 
Categoría 
asociado      
  4.836.000 Categoría titular      
Total nómina mensual 
catedra     
10.404.00
0   
                
Fuente: Información proporcionada por la oficina de Talento Humano UMNG. 
II. SALIDAS 
 
2.4.4.1.1.1 Proyecciones del Presupuesto 
 
La síguete tabla muestra los resultados de analizar las proyecciones por conceptos 
de ingresos, por concepto de matrícula para estudiantes, insumos a utilizar se 
destacan materiales de oficina, equipos de cómputo y demás utensilios obtenidos 
para la implementación; los costos y gastos variables reflejados en mano de obra 
profesional, son costos actuales, según el registro salarial informado por el 
Departamento de Talento Humano de la Universidad Militar Nueva Granada 
vigencia 2016. 
 
La tabla de proyecciones se encuentra en el Anexo 1 del trabajo bajo el nombre 
“Costos Proyecto Educativo”; la proyección fue hecha a tres (3) periodos 
académicos en el futuro, partiendo con el estimado de iniciación del año 2017, 
segundo periodo (2017-II). 
 
Tabla 11.  Estimación de ingresos con el número mínimo de estudiantes 
 
Concepto 
Unidad 
de 
medida 
2017 
Valor unitario 
Cant. 
Primer 
sem. 
Valor 
primer 
sem. 
 valor total 
2015  
 ingresos         $ 276.356.000 
Inscripciones      $ 17.120.000 
Inscripciones  Persona $ 214.000 80 $ 17.120.000 $ 17.120.000 
Ingresos por matricula   $ 259.236.000 $ 259.236.000 
Matrícula estudiantes 
institucionales 
Persona  $      4.383.000  30 $ 131.490.000 $ 131.490.000 
Descuento por votación Persona  $        -438.300  30 -$ 13.149.000 -$ 13.149.000 
Matrícula estudiantes 
particulares 
Persona  $      6.262.000  25 $ 156.550.000 $ 156.550.000 
Descuento por votación Persona  $        -626.200  25 -$ 15.655.000 -$ 15.655.000 
Derechos de grado     $ 0 
Derechos de grado Persona $ 489.000     $ 0 
 
 
 
 
 
Tabla 12. Estimación de costos con el número mínimo de estudiantes 
 
Costos y gastos variables         $ 21.566.000 
Honorarios gastos de personal    304 $ 18.240.000 $ 18.240.000 
Docente Hora $ 60.000 304 $ 18.240.000 $ 18.240.000 
Dirección trabajos de grado Hora $ 581.850 0 $ 0 $ 0 
Jurados trabajos de grado  Hora $ 290.925 0 $ 0 $ 0 
Materiales y suministros       500 $ 50.000 $ 50.000 
Fotocopia Unidad $ 100 500 $ 50.000 $ 50.000 
CD material Unidad $ 5.000 0 $ 0 $ 0 
Impresos y publicaciones       319 $ 3.251.000 $ 3.251.000 
Kit institucional Unidad $ 22.000 9 $ 198.000 $ 198.000 
Plegables Unidad $ 3.000 300 $ 900.000 $ 900.000 
Aviso de prensa Unidad $ 2.000.000 1 $ 2.000.000 $ 2.000.000 
Carné Unidad $ 17.000 9 $ 153.000 $ 153.000 
Afiches Unidad $ 11.000 0 $ 0 $ 0 
Diploma Unidad $ 56.000     $ 0 
Formas administrativas Unidad $ 2.000 0 $ 0 $ 0 
Arrendamientos         0 
Aulas externas Aulas $ 0 0 $ 0 $ 0 
Viáticos y gastos de viaje por venta de servicios  0 $ 0 $ 0 
Pasajes nacionales Pasaje $ 0 0 $ 0 $ 0 
Pasajes internacionales Pasaje $ 0 0 $ 0 $ 0 
Bienestar estudiantil     5 $ 25.000 $ 25.000 
Estación de greca Unidad $ 500 0 $ 0 $ 0 
Refrigerios Unidad $ 5.000 5 $ 25.000 $ 25.000 
Margen de contribución         $ 254.790.000 
          92% 
 
Tabla 13. Costos y gastos fijos por semestre 
Costos y gastos fijos por semestre 267 $ 11.860.221 $ 11.860.221 
Gastos de facultad Estudiante $ 47.518 9 $ 427.662 $ 427.662 
Gastos del programa Estudiante $ 207.453 9 $ 1.867.077 $ 1.867.077 
Coordinación académica 
docente ocasional 
Hora $ 16.874 240 $ 4.049.760 $ 4.049.760 
Gastos administrativos Estudiante $ 612.858 9 $ 5.515.722 $ 5.515.722 
 
 
 
 
Tabla 14. Resultado de las proyecciones “Costos Proyecto Educativo”. 
 
Total costos y gastos         $ 33.426.221 
Excedente         $ 242.929.779 
Margen de utilidad (excedente)       0,879046516 
Punto de equilibrio (solo institucionales)     3  
Punto de equilibrio (solo particulares)       7  
Se autoriza apertura del grupo con un número de estudiantes de 10  
 
2.5 IDENTIFICACION DE RIESGOS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO 
EDUCATIVO 
 
2.5.1 Riegos del proyecto 
 
Los riesgos que se mencionan a continuación, están asociados a situaciones 
que podrían ocurrir en la construcción del programa de formación y certificación de 
linieros y que afectan gradualmente el éxito del mismo. 
 
Tabla 12. Identificación del Riesgo  
 
Riegos Consecuencia Acción para mitigarlos 
Bajo  compromiso  de  
los interesados clave del 
proyecto 
Retrasos en las  actividades 
que contemplan cada una de 
las  fases  del  proyecto. 
Realización de actas de 
compromisos y asignación de 
un responsable de 
seguimiento y ejecución. 
Escasos docentes que 
cumplan con el perfil 
requerido de formación. 
Retraso en la formación 
de estudiantes. 
Baja calidad del programa. 
Identificación previa de la 
base de docentes con los que 
cuenta la FAC FARIES 
acorde a los requerimientos, 
de modo que si se requieren 
más o deban formarse, se 
haga a tiempo.  
 
 
 
 
 
 
3.CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
Incorporar los estándares del PMBOK en la Gestión de proyectos es una tarea 
urgente y debe ser un proceso compartido, coordinado y permanente entre todos 
los actores responsables en el ámbito de la edición superior. Las instituciones de 
educación superior como las empresas deben trabajar articuladamente con la 
finalidad de garantizar que los diferentes procesos que estos involucren estén 
acorde a la demanda del Sector. 
 
En este sentido, y buscando contribuir a una de las necesidades encontradas, se 
planteó en el presente artículo, una manera en la que se puede trabajar para la 
construcción de un programa de formación acorde a las necesidades académicas 
y el desarrollo vivencial del posconflicto en nuestro país y así crear un proyecto de 
calidad bajo la metodología PMI. 
 
Es importante mencionar que la implementación de la metodología, tendrá éxito 
en cuanto se continúe la participación de todos los interesados clave involucrados 
en el proceso de Gestión del proyecto desde la Universidad, quienes definirán los 
lineamientos del proyecto, así como los métodos de control, seguimiento y cierre.  
 
Se aconseja, realizar un plan detallado del manejo del riesgo para garantizar que 
el programa se desarrollé en el tiempo planeado y cumpliendo con los objetivos 
establecidos, el cual deberá realizarse posterior a la creación del equipo 
encargado de dar gestión al proyecto y así consolidar el plan de gerencia 
transversal para el mismo. 
 
Finalmente, para garantizar la apropiada utilización y aprovechamiento de los recursos para 
este proyecto, se recomienda establecer acuerdos de compromiso con las partes 
involucradas, garantizando la disponibilidad de recursos humanos, físicos, 
tecnológicos y el tiempo requerido, para el desarrollo exitoso de cada una de las 
fases que enmarca el programa; la gestión de los Costos del Proyecto incluye los 
procesos involucrados en estimar, presupuestar y controlar los costos de modo 
que se complete el proyecto dentro del presupuesto aprobado por la Universidad. 
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